

2010, **12-Junio** *Obras empezadas y poca información.* **05-Julio** *Bonifacio Alcañiz no necesita plan B porque el curso empezará en el cole nuevo.* **06-Septiembre** *Yolanda Saiz Alcazar informa de que no se empezará desplazados en el Severo Ochoa, porque en el W. Churchill no hay clases adecuadas a infantil.* **13-Septiembre** *Comienza el curso en aulas inadecuadas.* **15-Septiembre** *Se pide información a la consejería de educación que no responde.* **6-Octubre** *responsable de infraestructuras Jose Luis Moreno "Las obras estarán totalmente concluidas el 15 de Octubre".* **15-Octubre** *sin terminar-* **29-Diciembre** *concejala Torralba promete traslado el 17-Enero-2011 y fase 2 en Sept.* **17-Enero... Incompetencia !!**